
2014

Etudes de faisabilité
Haalbaarheidsstudies

2015

Obten�on des premiers subsides
Verkrijging van de eerste subsidies

2016

Concours d’architecture
Architectuurwedstrijd

2017

Sélec�on du bureau d’étude
Selectie van het studiebureau

Avant-projet
Voorontwerp

2019
2018

Début des travaux phase 1
Begin van de werken fase 1

2023

Dépôt de la demande de permis d’urbanisme 
Indiening van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning 

Permis d’urbanisme
Stedenbouwkundige vergunning

2020
2021

2022 2024

Ac�va�on de l’espace citoyen fABrYk
Activering van de burgerruimte fABrYk

2025
2026

Premier bâ�ment livré - Début des travaux phase 2
Eerste gebouw opgeleverd - begin van de werken fase 2

Permis d’urbanisme modifica�f
Stedenbouwkundige wijzigingsvergunning 

Intensifica�on du projet culturel fABrYk
Intensivering van het cultureel project fABrYk 
 

Ouverture par�elle pôle culturel ABY
Gedeeltelijke opening culturele pool ABY

2027
2028

Fin des travaux phase 2 et ouverture complète pôle culturel ABY
Einde van de werken fase 2 en volledige opening culturele pool ABY

2029


